

Zuarbeit der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters:

## **SG Hochbau**

### **Rudelsburg**

Fördermittelanträge für die Sanierung des SW-Turmes, für die Sanierung der Brücke sowie für die gesamte Burganlage sind gestellt

### **Sanierung Bergschule Bad Kösen**

- Die Rohbauarbeiten haben begonnen. Dabei erfolgen momentan die Erdarbeiten zur Verlegung der Löschwasserezisterne und der Aushub vom Treppenhaus.
- Die Prüfstatik liegt nun vor. Momentan erfolgt eine Prüfung, ob auf deren Grundlage Fertigelemente für die Treppenhauswände und den Aufzugsschacht möglich sind.
- Vergeben wurden inzwischen die Elektroarbeiten und ein Angebot für die HLS-Installation ging ein.

### **Neubau Feuerwehrgarage am Standort Feuerwehr in Bad Kösen**

Die Planungsleistungen für das Gebäude wurden vergeben. Der Entwurf wurde durch den Planer gefertigt. Die finale Abstimmung dazu erfolgte mit den beteiligten Feuerwehr-Verantwortlichen. Gegenwärtig wird der Bauantrag zum Neubau der Feuerwehrgarage vorbereitet. Im Weiteren wurden planungsbegleitende Vermessungsarbeiten durchgeführt.

## **SG Tief- und Gartenbau**

### **1.) Maßnahmen in Ausführung**

#### **Bad Kösen, Neugestaltung Fußgängerunterführung Bahnhof Bad Kösen:**

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und die Unterführung wieder frei gegeben. Die Abnahme erfolgte am 21.11.2022. Mit Fertigstellung der Unterführung ist das Schnittstellenprogramm am Bahnhof Bad Kösen abgeschlossen. Im Rahmen des Förderprogramms erfolgte ab 2014, in mehreren Bauabschnitten, die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes sowie die Sanierung der Empfangshalle und der Neubau der Anbauten. Alle Baumaßnahmen wurden zu 80 Prozent über Fördermittel des Schnittstellenprogramms finanziert.

#### **Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Schmettaustraße/Friedrich-Ebert-Straße in Bad Kösen:**

Der Asphaltteinbau konnte durch die Anstrengungen der Fa. Naumburger Bauunion in der Fr.-Ebert-Straße bereits am 17.11.2022, also einen Tag vorzeitig, abgeschlossen werden. Die Friedrich-Ebert-Straße ist seit dem 18.11.2022 wieder befahrbar. Für die weiteren Arbeiten an den Gehwegen und Nebenanlagen wird es weiterhin zu Einschränkungen kommen. Der Straßenverkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Die Pflasterarbeiten an den Gehwegen in der Friedrich-Ebert-Straße und die Pflanzung der Straßenbäume sollen noch bis Jahresende durchgeführt werden. Restarbeiten am Pflaster in der Schmettaustraße 3. Bauabschnitt werden bis Frühjahr 2023 fertiggestellt.

### **2.) Maßnahmen in Planung:**

#### **Bad Kösen, Brücke über die Kleine Saale – Loreleypromenade/Kucheninsel**

Bei dem Hochwasser im Juni 2013 wurde das Mauergewölbe der Brücke über die Kleine Saale stark geschädigt. Durch eine 100-Prozent-Förderung aus dem Hochwasserhilfsfonds soll eine Sanierung gewässerseitig erfolgen. Dadurch bleibt die Zufahrt zur Loreleypromenade und zu Café Schoppe befahrbar. Die Bauleistungen werden im Dezember 2022 ausgeschrieben. Die Bauausführung ist für das 2. Quartal 2023 geplant.

#### **Bergschule Bad Kösen:**

Planung der Sanierung der Außenanlagen nach der grundhaften Sanierung des Schulgebäudes. Ausführung ab 2023.