

Mündlicher Bericht des Oberbürgermeisters zur Sitzung des Gemeinderates am 4. März 2026

SG 66 – Tief- und Gartenbau

Gemeinschaftsbaumaßnahme R.-Kanzler-Straße/Am Galgenberg Bad Kösen:

Aufgrund der Witterungsverhältnisse und des Betriebsurlaubs der Baufirma wurden die Straßenbauarbeiten erst Ende Februar 2026 wiederaufgenommen. Der aktualisierte Bauzeitenplan liegt noch nicht vor.

Neugestaltung Domumfeld:

AZV:

Die Kanalsanierung mittels Schlauchliner im Auftrag des AZV erfolgt derzeit.

Die Kanalbauarbeiten am Domplatz und in den umliegenden Gassen (Hausanschlüsse und Kanal in offener Bauweise) begannen Anfang März. Am 10.02.2026 fand dazu die Bauanlaufberatung statt. Vertraglich gebunden wurde durch den AZV die Firma Hiestro Bau GmbH aus Teuchern.

Archäologie:

Mit der archäologischen Dokumentation auf dem östlichen Domplatz (Westseite) wurde die Firma Thomas Krüger beauftragt. Die Bauanlaufberatung fand am 26.01.2026 statt. Aufgrund des anhaltenden Bodenfrostes konnten die Arbeiten erst in der 8. KW aufgenommen werden. Der Dokumentationsbereich erstreckt sich auf der Westseite des Domplatzes, vom Ostchor beginnend bis zum Gebäude Domplatz 21. Die Grabung erfolgt abschnittsweise.

Straßenbau:

Die Baumaßnahmen zur Umgestaltung des Domplatzes und der umliegenden Gassen (Straßenbau) werden weiter vorbereitet. Vorgesehen ist die Durchführung als Gemeinschaftsbaumaßnahme mit den TWN. Derzeit erfolgt die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen. Die Bauarbeiten sollen, in Abhängigkeit vom Baufortschritt der Kanalbaumaßnahmen und der Archäologie, in der 2. Jahreshälfte 2026 beginnen.

Grundhafter Ausbau Jakobsmauer:

Am 17.02.2026 wurde die Entwurfsplanung im Ausschuss für Bau und Wirtschaft vorgestellt. Die Ausschussmitglieder haben der vorgelegten Planung zugestimmt und die Verwaltung damit beauftragt, die weitere Planung zur Umsetzung des Vorhabens zu veranlassen. Aus heutiger Sicht ist eine Baudurchführung im Zeitraum September bis Dezember realistisch. Zwischenzeitlich liegt die denkmalrechtliche Genehmigung vor. Für eine fachgerechte

Dokumentation während der Baumaßnahme wird mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (Abteilung Bodendenkmalpflege) ein Vertrag abgeschlossen.

Böschungssicherung Saaleck – Stützmauer zur Brücke über die DB-Anlagen:

Die Baumaßnahme wurde zweimal ausgeschrieben. Die Submissionsergebnisse lagen jeweils weit über der Kostenschätzung. Mit dem Planungsbüro wird momentan die weitere Vorgehensweise beraten.

Baumkontrollen/Baumpflege:

Planmäßig erfolgen die Baumpflegemaßnahmen durch die beauftragte Baumpflegefirma. In den letzten Wochen wurden Baumschnitt- und pflegemaßnahmen v.a. in Naumburg und Prießnitz durchgeführt.

Im Gemeindegebiet werden weiterhin die jährlichen Baumkontrollen entsprechend der FLL-Baumkontrollrichtlinie durch das beauftragte Sachverständigenbüro Baum 4 GmbH durchgeführt. Insgesamt unterliegen der Kontrollpflicht im Gemeindegebiet über 10.000 Bäume. Der laufende Prüfzyklus ist demnächst abgeschlossen.

Spielplätze:

Spielplatz Punschrau: Die Ausschreibung für das neue Spielgerät (Spielkombination) wird zurzeit vorbereitet. Die Maßnahme wird über Leader zu 75 % gefördert. Die Fördermittel wurden mit Zuwendungsbescheid vom 10.12.2025 durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bewilligt.

Spielplatz Parkstraße in Bad Kösen hat spendenfinanziert ein neues Spielgerät erhalten. Die Erstabnahme des Spielgerätes wurde an einen TÜV-zertifizierten Spielplatzprüfer vergeben.

Die Jahreshauptuntersuchung (TÜV-Prüfung) aller Spiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet hat inzwischen begonnen (über 60 Spiel- und Bolzplätze).

Grünflächenunterhaltung:

Die Vergabeverfahren für folgende Ausschreibungen laufen derzeit in je einer Gesamtvergabe für 2026 bis 2027:

Los 1.1. Naumburg Wohngebiet am Flemminger Weg

Los 1.2. Naumburg Bahnhofsviertel

Los 1.4. Naumburg Süd

Los 2.1. Bad Kösen Altstadt

Los 2.2. Bad Kösen Neustadt

Los 2.3. Bad Kösen Mitte

Weitere Lose werden beschränkt für 2026 bis 2027 vergeben:

Los 1.3. Blütengrund (in Bearbeitung)

Los 4 Lengefeld, Saaleck, Kleinheringen (Vergabeverfahren läuft)

Los 9 Grabenunterhaltung (erstmalige Ausschreibung in Vorbereitung - Ersatz für die GESA- Mitarbeiter, die nicht mehr zur Verfügung stehen).

Die Lieferung des Pflanzgutes für die Frühjahrsbepflanzung 2026 wurde an Fa. Krämer Saubach vergeben. Die Frühjahrsbepflanzung ist in Vorbereitung.

Die Lieferung des Pflanzgutes für die Sommerbepflanzung 2026 wurde erstmals an die Fa. Kaiser aus Weinböhla vergeben.

Gewässerunterhaltung:

Der Unterhaltungsverband Mittlere Saale-Weiße Elster führt die Gewässerschau 2026 am 11.03.2025 durch.

Die diesjährige Deichschau findet am 23.03.2026 statt. Hier werden die Deichanlagen an der Saale von Schellsitz bis Bad Kösen begangen, der Zustand dokumentiert und notwendige Maßnahmen je nach Zuständigkeit festgelegt.

Wetterschutzhallen:

Die Reinigung der Wetterschutzhallen 2026 leistet die Fa. Zeimer Naumburg im zweiten Vertragsjahr.

Die Buswartehalle Bad Kösen Niddaer Straße wurde durch Fa. Pönnicke saniert.

Am Standort Schulpforta in Fahrtrichtung Naumburg wurde die Wetterschutzhalle aus Sicherheitsgründen zurückgebaut. Die Mittel für den Ersatzneubau wurden im Haushalt beantragt. An den Standorten Curt-Becker-Platz und Salztor wurden neue Scheiben eingesetzt, die in der Silvesternacht zu Bruch gegangen sind.

SST 67 – Stadtgrün und Klimaschutz

Baumpflanzungen im Stadtgebiet:

Die Spendenaktion „1.000 Jahre-1.000 Bäume“ anlässlich unseres bevorstehenden Stadtjubiläums wird auch im Jahr 2026 fortgesetzt. Informationen unter: www.1000baeume-naumburg.de. Die Frühjahrsbepflanzung ist für Ende März/Anfang April geplant. Es sind bereits Spenden für 30 weitere Bäume eingegangen.

Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ in ländlichen Kommunen sollen im Bürgergarten die Wege in dem Bereich der Neuanpflanzungen abschnittsweise instandgesetzt werden. Es werden Ideen für den neuen Baumlehrpfad, Inhalte für einen Themenweg gesucht. Hier wird es einen öffentlichen Meinungsaustausch geben. Der Themenweg soll bis 2028 realisiert werden.

Bergschule Schulhofgestaltung:

Nach einer Winterunterbrechung konnten seit dem 23. Februar die Erdarbeiten auf dem Schulhof der Bergschule fortgesetzt werden. Nach dem Verlegen von Hausanschlussleitungen und der Erneuerung des Regenwasserkanals werden die Tragschichten und Bordsteine eingebaut.

Die Pflasterarbeiten im Eingangsbereich zum Schulhof sollen bis Ende April fertiggestellt werden. Pflanz- und Pflegearbeiten schließen sich an, so dass eine Übergabe zum neuen Schuljahr fristgerecht erfolgen kann.

Zuwendungsbescheide für Projekte:

Für das Projekt „Ausbau Saale-Elster-Rad-Acht, Abschnitt Wettaburg-Beuditz“ sowie für das Projekt „Touristischer Parkplatz Blütengrund Großjena“ wird der Stadt am 05.03.2026 ein Zuwendungsbescheid übergeben. Ein weiterer Radwegabschnitt entsteht zwischen Eulau und Goseck im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens.

Für das Projekt KLIMA III – Südliche Regenrückhalteräume Buchholz und Teufelsgraben, als Vorsorgemaßnahme gegen Starkregenereignisse mit Sturzfluten, steht die Stadt Naumburg auf Platz 1 auf der Warteliste, da das Förderbudget bereits mit dem 1. Förderaufruf erschöpft war. Wir warten auf Rückgabe bewilligter Projekte/Finanzmittel.

SG 68 – Hochbau**Brandschutz- und Ausbaumaßnahmen Straßenbahndepot:**

Brandschutz-Maßnahmen: Restarbeiten zur Sicherheitsbeleuchtung sind in Fertigstellung.

Die Arbeiten im Sanitärbereich und Erdgeschoss sind abgeschlossen.

Sanierung Bergschule Bad Kösen:

Die Arbeiten im und am Gebäude sind weitgehend fertig. Momentan erfolgen technische Abnahmen, die Abrechnungsphase beginnt. Die Arbeiten an den Außenanlagen werden bei entsprechender Witterung fortgesetzt.

Albert-Schweitzer-Schule – Brandschutzmaßnahmen:

Die Planung für den 4. BA Brandschutz läuft.

Aula Albert-Schweitzer-Schule – Dachsanierung / Beseitigung Regenwasserschaden:

Die Sanierungsarbeiten am Dach sind abgeschlossen.

Innenausbau Aula: Nacharbeiten Elektro + Restarbeiten Bodenleger laufen, Fertigstellung bis Ende KW 10 vorgesehen / Einzug Schule + Hort ab KW 11 freigegeben.

Planungsleistungen zur Teilsanierung Rathaus Naumburg:

Der Fördermittelantrag zur Sanierung wurde eingereicht. Ein Bescheid steht aus.

Rudelsburg:

Witterungsbedingt ruhen die Arbeiten.

4. BA Salztorschule – Brandschutztechnische Ertüchtigung Flure:

Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Jägerkaserne – Sanierung und Umbau zu Museumsdepot:

Die Ausschreibung der Planungsleistungen und die Vorbereitung des VgV-Verfahrens laufen. Die Abstimmung der Grob-Terminplanung ist im Gange.

Bulabana:

Die Projektskizze zur Beantragung von Fördermitteln aus dem Sportstättenanierungsprogramm wurde am 13.01.2026 eingereicht.

Eine Entscheidung, ob die Stadt Naumburg einen Antrag auf Förderung abgeben darf, wird nach Ostern 2026 erwartet.

Die Anlaufberatung zum Vorhaben hat am 18.02. stattgefunden. Die Vorplanung soll bis zum Sommer abgeschlossen sein.

SG 80 – Stadtmarketing*Ausstellungen*

Rathausgalerie:

FOKUS - FORM - FREIHEIT

Werkschau des Domgymnasiums Naumburg

bis zum 17. April 2026

Rathausgalerie:

Lichter Schatten

Gemeinschaftsausstellung

ab 24. April | Vernissage 24. April ab 17 Uhr

Stadtbibliothek:

Mo, Di, Do, Fr | 10 bis 18 Uhr

jeden 1. + 3. Sa im Monat | 10 bis 12 Uhr

Mach mal Kunst! - Was tut mir gut?

Vernissage | 6. März | 17 Uhr

Ausstellung teilnehmender Kinder und Jugendlicher

Eintritt frei

Naumburg, Citykaufhaus, Stadtbibliothek, Salzstraße 35

Konzerte

Musik für Kinder:

„Matze mit der blauen Tatze“

Jazz-Kinder-Konzert zum Mits(w)ingen

Naumburg, Theater, Markgrafenweg 44

Märkte

Wochenmarkt:

Mo, Mi, Sa | ab 07:30 Uhr

Naumburg, Marktplatz

Abendmarkt:

Frisch, regional und handgemacht

Mittwoch, den 08.04. | 16 bis 20:30 Uhr

weitere Termine 2026:

06.05. | 03.06. | 08.07. | 05.08. | 09.09. | 07.10. | 04.11.

Naumburg | Marktplatz

Samstagstreff | UTAs Treff:

Zusammenkommen, genießen und kaufen

Samstag, den 25.04. | 10 bis 18 Uhr

weitere Termine 2026:

13.06. | 18.07. | 15.08. | 19.09.

Naumburg | Marktplatz

Sonstiges

10. UTA-Treffen:

24.04. bis 26.04.

abwechslungsreiches Programm, Höhepunkte u.a.:

Samstagstreff | UTAs Treff:

Zusammenkommen, genießen und kaufen

Samstag, den 25.04. | 10 bis 18 Uhr

Naumburg | Marktplatz

Klangzeit UTA-Treffen

„Legends“, Feuerbach-Quartett

Vier Musiker aus vier Nationen vereinen mit atemberaubender Spielfreude die Legenden der Musikgeschichte wie Mozart, Pink Floyd, Claude Debussy, Tina Turner, Michael Jackson und Amy Winehouse zu einem klassischen Streichquartett und definieren so den Begriff „Kammermusik“ neu.

Samstag, den 25.04. | 20.30 bis 22.30 Uhr, Einlass: 20:00 Uhr

Naumburg | Marien-Magdalenen-Kirche, Marienplatz 3

AusKlang des UTA-Treffens

Chor und Orgel

In der barocken Stadtkirche St. Wenzel präsentieren der Chor der Landesschule Pforta und Wenzelsorganist Nicolas Berndt an der Hildebrandt-Organ ein klangvolles Musikerlebnis. Zum Ausklang verabschiedet der Oberbürgermeister der Stadt Naumburg, Armin Müller, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 10. Uta- Treffens.

Sonntag, den 26.04. | 15.00 bis 16.00 Uhr

Naumburg | Stadtkirche St. Wenzel, Topfmarkt 18
