

Mündlicher Bericht des Oberbürgermeisters für die Gemeinderatssitzung am 16. September 2026

SG 66 – Tief- und Gartenbau

Gemeinschaftsbaumaßnahme R.-Kanzler-Straße/Am Galgenberg in Bad Kösen:

Die Baumaßnahme wurde im März 2026 fertiggestellt. Die Schlussrechnung der Naumburger Bauunion liegt noch nicht vor. Momentan werden Nachträge der Baufirma durch die Auftraggeber bearbeitet.

Neugestaltung Domumfeld:

→ AZV:

Die Arbeiten des AZV gehen weiter. Am 7. September 2026 haben Sanierungsarbeiten an den Schächten - Domplatz Nordseite – begonnen. Dabei kommt es zur zeitweisen Vollsperrung der Fahrbahn in 3 Abschnitten. Die Kanalbauarbeiten sollen am 30. September 2026 abgeschlossen sein.

→ Archäologie:

Die archäologischen Grabungen am Domplatz gehen planmäßig weiter. Auf der Domseite konnten die Grabungen nahezu abgeschlossen werden. Die Funde wurden durch das Landesamt sichergestellt. Zurzeit erfolgen Grabungsarbeiten in der Mönchsgasse. In der kommenden Woche beginnen die Grabungsarbeiten vor dem Welterbe-Zentrum. Bis Jahresende soll, mit Ausnahme der Straßenspur, der gesamte Bereich des östlichen Platzes archäologisch dokumentiert sein.

→ Straßenbau:

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten wurden zur zeitnahen Fortführung des Projektes die Leistungsphasen 6-9 der Verkehrsanlagenplanung ausgeschrieben. Nach Auswertung des VGV-Verfahrens hat der Finanz- und Vergabeausschuss in seiner Sitzung am 9. September 2026 den Planungsauftrag inklusive der örtlichen Bauüberwachung an das Ingenieurbüro Steinbacher-Consult GmbH erteilt. Das Büro wird in den kommenden Wochen die nächsten Planungsschritte umsetzen und die öffentliche Ausschreibung der Bauleistung weiter vorbereiten. Ein Baubeginn wird nunmehr für April 2027 angestrebt.

Grundhafter Ausbau Jakobsmauer:

Die Bauarbeiten durch die Firma STRABAG AG haben am 10. August 2026 mit dem Kanalbau begonnen und liegen zeitlich im Rahmen des vorgelegten Bauablaufplanes. Das Bauende ist für Ende November 2026 geplant.

Buswendeschleife Punschrau:

Die Entwurfsplanung wird momentan durch das Ingenieurbüro Steinbacher-Consult GmbH erstellt. Beim LEADER Naturpark Saale-Unstrut-Triasland wurden Fördermittel beantragt, diese wurden aus Liegenschaftsgründen (nicht abgeschlossener Grunderwerb) abgelehnt. Am 22. September 2026 findet mit der Lenkungsgruppe Punschrau ein weiterer Abstimmungstermin statt.

Böschungssicherung Saaleck – Stützmauer zur Brücke über die DB-Anlagen:

Der Abwasserzweckverband Naumburg plant im Jahr 2027 den Bau eines Regenwasserkanals „Am Burgberg“ zur Saale direkt im Bereich des Böschungsrutsches zur Entwässerung der oberen Ortslage (u.a. Saalecker Werkstätten). Die Baumaßnahme soll gemeinsam mit dem AZV realisiert werden. Zurzeit erfolgen Abstimmungen mit dem AZV und den beauftragten Ingenieurbüros.

RÜB 6 – Mischwasserkanal Linsenberg – Ausbau Nebenanlagen:

Im Zuge der AZV-Maßnahme (Kanalbau) baut die Stadt Naumburg die südlichen Nebenanlagen am Linsenberg aus. Die Maßnahme ist 2027 als Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem AZV und der LSBB vorgesehen. Das Ingenieurbüro IPN GmbH wurde mit der Planung beauftragt.

Baumkontrollen/Baumpflege:

Der Prüfzyklus der Baumkontrollen 2026 wurde abgeschlossen. Ab November beginnen im Gemeindegebiet die Baumkontrollen für den nächsten Prüfzyklus 2027.

Parallel erfolgen planmäßig die Baumpflegemaßnahmen durch die beauftragte Baumpflegefirma. In den letzten Wochen wurden Baumschnitt- und pflegemaßnahmen v.a. in Bad Kösen, an der Rudelsburg sowie in Naumburg, Flemminger Weg, Fröbelstraße, Bürgergartenstraße, Marienring und Luisenstraße durchgeführt.

Im Gutspark Eulau erfolgte die Ersterfassung des Baumbestandes. Eine weitere Ersterfassung des Baumbestandes ist auf dem Gelände des Campingplatzes Blütengrund vorgesehen.

Spielplatz Punschrau:

Das neue Spielgerät (LEADER-Förderung) befindet sich in Produktion. Die Umsetzung liegt im Zeitplan. Die Lieferung ist ab Mitte Oktober geplant.

Spiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet:

Die Erneuerung der Fallschutzflächen auf dem Jägerspielplatz wurde ausgeschrieben und wird noch 2026 umgesetzt.

Zahlreiche kleinere und größere Reparaturen sowie Mängelbeseitigungen werden weiterhin durchgeführt, unter anderem die Erneuerung der Basketballkörbe im Birkenwäldchen.

Zudem wurden drei neue Tischtennisplatten angeschafft: am Auenblick und in Punschrau durch Eigenleistungen und Spenden sowie für die Uta-Schule über ein Förderprogramm. Allen Beteiligten und Unterstützern hierfür nochmals herzlichen Dank.

Schulen und Kindertagesstätten:

Kleinere Reparaturen und Mängelbeseitigungen werden weiterhin zeitnah erledigt, beispielsweise an Abfallbehältern und Basketballkörben.

Das Spielgerät (Spielturm) der Kita „Zappelmäuse“ wurde vollständig saniert und kann damit noch viele Jahre genutzt werden. Eine Sammelausschreibung für den Sonnenschutz ist in Vorbereitung.

Für den Salztorhort wurde ein Zaun zur Abgrenzung des Nachbargrundstücks beauftragt. Damit kann anschließend auch das Außengelände neugestaltet werden.

Die Kita „Sonnenschein“ in Bad Kösen erhält einen neuen U3-Bereich einschließlich Einzäunung. Die Finanzierung erfolgt gemeinsam durch den Förderverein und die Stadt.

Löschteiche:

Am Löschteich Prießnitz werden die Reparaturarbeiten noch in diesem Monat abgeschlossen. Die Beräumung des Flutgrabens wurde erfolgreich durchgeführt.

Am Löschteich Crölpa-Löbschütz wird eine neue Einspeisepumpe eingebaut.

Brunnen und Wasserspiele:

Der Brunnen am Holzmarkt wurde wieder in Betrieb genommen.

Am Brunnen im Stadtpark wurden nach wiederholten technischen Problemen verschiedene Komponenten ausgetauscht und die automatische Funktion wiederhergestellt. Die Arbeiten wurden in Eigenleistung durchgeführt.

Grünflächenpflege:

Die Gesamtvergabe für die europaweite Ausschreibung für die Dienstleistungen in der Grünflächenpflege 2027-2028 ist derzeit in Vorbereitung:

Los 4 Fränkenau, Punschrau, Hassenhausen

Los 5 Rödigen, Tultewitz, Schieben und Friedhöfe in Heiligenkreuz, Crölpa-Löbschütz, Freiroda

Los 6 Janisroda, Neidschütz, Boblas

Los 8 Meyhen, Beuditz, Wettaburg

Folgende Lose werden wegen dem speziellen Pflegeanspruch beschränkt ausgeschrieben:

Los 1 Staudengarten Naumburg

Los 2 Rosengarten Naumburg

Los 3 Domviertel Naumburg

Los 7 Gutspark Großjena

Der Zuschlag soll auf jeweils zwei Lose beschränkt werden, um eine Überforderung seitens des Auftragnehmers zu vermeiden.

Des Weiteren ist eine Begehung vor der Angebotsabgabe Teilnahmebedingung. Dem Angebot ist ein Pflegeplan für den Vertragszeitraum beizulegen.

Damit soll u.a. eine bessere Qualität in der Ausführung erreicht werden.

SST 67 – Stadtgrün/Klimaschutz

Baumpflanzungen im Stadtgebiet:

Die Spendenaktion „1.000 Jahre – 1.000 Bäume“ anlässlich unseres bevorstehenden Stadtjubiläums wird fortgesetzt. Für die Herbstpflanzung sind weitere Spenden eingegangen. Insgesamt sind seit Beginn des Spendenaufrufs rund **126.000 Euro** an Spenden eingegangen. Die Spenden unterstützen maßgeblich die Straßenbaumersatzpflanzungen im Stadtgebiet und entlasten den städtischen Haushalt. Dafür vielen Dank an die Akteure!

Ausbau barrierefreier Bushaltestellen:

In der ersten Schulferienwoche im Juli wurde die Bushaltestelle in der Jenaer Straße stadteinwärts barrierefrei ausgebaut. Im Rahmen des Haltestellenprogramms für den barrierefreien Ausbau von ÖSPV-Haltestellen soll bis November 2026 ein Förderantrag gestellt werden.

Mit dem **Ausbau der westlichen Seitenbereiche am Marienring** wurde Ende Juli 2026 begonnen. Gegenwärtig werden Gleisbauarbeiten für die Straßenbahn durchgeführt. Es werden Erdkabel und eine Fahrleitungsanlage installiert. Der Bodenaustausch für neue Pflanzstandorte für die **40 Alleeerbäume** ist erfolgt. Die **Einbahnstraßen-Regelung** endet am 15. Dezember. Die **Verkehrsfreigabe** erfolgt am 16. Dezember. Der reguläre Straßenbahn-Betrieb wird bereits am 27. November (vor „Weihnachtliches in den Höfen“) aufgenommen.

Für den **Radweg-Lückenschluss in der Halleschen Straße** wurde ein Förderantrag beim Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) am 31. Juli 2026 gestellt. Die Entscheidung über den Antrag erfolgt erst im Dezember 2026.

Das Projekt **„Ausbau Saale-Elster-Rad-Acht, Abschnitt Wettaburg-Beuditz“** wurde am 1. September 2026 im Ausschuss für Bau und Wirtschaft beschlossen und befindet sich im Ausschreibungsverfahren. Das Projekt **„Touristischer Parkplatz Blütengrund Großjena“** wird dem Ausschuss für Bau und Wirtschaft am 7. Oktober 2026 vorgestellt. Die Realisierung der Bauprojekte soll im Jahr 2027 erfolgen. Ein weiterer Radwegabschnitt entsteht im November 2026 zwischen Eulau und Goseck im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens.

Die Förderanträge für die Projekte **„Kunstrasenplatz im Stadion“** und für die **„Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung am Bauernweg“** befinden sich im Prüfverfahren.

Die Entwurfsplanung für den **Ersatzneubau der Rad- und Fußgängerbrücke in Bad Kösen** wurde im Ausschuss für Bau und Wirtschaft am 01.09.2026 beschlossen. Gegenwärtig erfolgt das Genehmigungsverfahren.

SG 68 – Hochbau

Brandschutz- und Ausbaumaßnahmen Straßenbahndepot:

Eine Baufirma für Ausbau-Arbeiten im Obergeschoss wurde gebunden. Die Sanierung der Räume im Obergeschoss beginnt im Herbst.

Sanierung Bergschule Bad Kösen:

Das Schulgebäude wurde an den Nutzer übergeben. Momentan läuft die Herstellung der Außenanlagen über den Tiefbau. Die abschließende Abrechnung der Gesamtmaßnahme ist in Arbeit.

Albert-Schweitzer-Schule – Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude:

Ein Großteil der Bauarbeiten des 4. Bauabschnittes wurde in den Sommerferien durchgeführt. Vor allem die staubenden Arbeiten konnten weitestgehend abgeschlossen werden.

Die weiteren Arbeiten – nur im hinteren Gebäudeteil des Schulgebäudes – finden in den Herbstferien statt.

Planungsleistungen zur Teilsanierung Rathaus:

Der Fördermittelantrag zur Sanierung wurde eingereicht. Ein Bescheid steht aus.

Rudelsburg:

Die Arbeiten am Süd-Westturm und an der südlichen Flächenentwässerung sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein.

Für die Giebelsanierung an der Ostseite wird gerade eine denkmalrechtliche Genehmigung beantragt. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung. Baubeginn ist im März 2027 geplant.

5. BA Salztorschule – Brandschutztechnische Ertüchtigung Flure:

Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen und die Leistungsverzeichnisse der Vergabestelle übergeben.

Jägerkaserne – Sanierung und Umbau zum Museumsdepot:

EU-weite Vergabeverfahren für die Planungsleistungen (4 Lose) soweit abgeschlossen, Los 1 (Architekt) und Los 3 (HLS-Planer) waren am 9. September 2026 im FiVA. Beauftragung aller 4 Lose läuft direkt im Anschluss. Danach, noch im September 2026, beginnt die Planung ab Leistungsphase 4 HOAI.

Jägerstraße 4 – Interimsquartier Kita „Zappelmäuse“:

Derzeit läuft die Untersuchung des Bestandsgebäudes und die Vorbereitung der Renovierungsarbeiten.

Bulabana:

Nach Absage der Fördermittel aus dem Sportstättenanierungsprogramm wurde am 23. April 2026 der erneute Antrag für das Bundes-Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten – Schwimmbäder“ eingereicht. Eine Entscheidung steht aus und wird im September erwartet.

Multifunktionsraum Uta-Schule:

Bauliche Grundlagenermittlung zum Ausbau vom nicht ausgebauten Dachgeschoss zum Multifunktionsraum („Utaversum“) haben begonnen. Momentan wird die Tragfähigkeit von Decken als Grundlage geprüft.

SG 69 – Kommunale Dienstleistungen

/

SG 80 – Stadtmarketing

AUSSTELLUNGEN

Rathausgalerie:

Impressionen

Marie-Luise Krontal

bis 16. Oktober 2026

„Magische Welten 2.0“ von Christian Tschierske

23. Oktober 2026 bis 15. Januar 2027

Vernissage 23.10. | 17:00 Uhr

Naumburg, Rathaus, Markt 1

Naumburger Kunstverein:

„Sediment“ – Fotografien

Valentina Troendle

bis 25. Oktober

Werke von Werner Knaupp

Vernissage 29. Oktober | 18 Uhr

30. Oktober bis 22. November

Do bis So | 15-18 Uhr

Naumburg, Markt 12

Keramikmuseum:

Eine Reise durch Geschichten und Techniken der Keramik

17. | 25. | 29. | 31. Oktober

12 bis 16 Uhr

Naumburg, Heinrich-von-Stephan-Platz 1

Max-Klinger-Haus:

Spurensuche. Klingers Nachlass

10. April bis 1. November

Di bis So, FT | 11 bis 17 Uhr

Großjena, Max-Klinger-Haus, Blütengrund 3

Galerie im Schlösschen:

Neue Lieder von verlorenen Orten

Andrea Freiberg

25. April bis 15. November

Di bis So | 11 bis 17 Uhr

Naumburg, Schlösschen, Markt 6

Stadtbibliothek:

Ausstellung „An die Bücher, fertig, LosLesen!“

lebendige Bilderbuchvermittlung | Eintritt frei

bis 20. November

Ausstellung „Exlibris - Miniaturen der Seele von Elena Kiseleva“

bis 19. Dezember

Mo, Di, Do, Fr | 10 bis 18 Uhr

1. und 3. Sa im Monat | 10 bis 12 Uhr

Eintritt frei!

Naumburg, Citykaufhaus, Stadtbibliothek, Salzstraße 35

Nietzsche-Haus:

„Verwechselt mich vor Allem nicht!“

Nietzsche gestern, heute und morgen

Di bis Fr | 14 bis 17 Uhr

Sa, So und feiertags | 10 bis 17 Uhr

Naumburg, Weingarten 18

UNESCO-Welterbe | Zentrum Welterbe am Naumburger Dom:

mehrsprachige Ausstellung zum UNESCO-Welterbe-Titel, zum außergewöhnlichen universellen Wert des Naumburger Doms sowie zur Bedeutung der Kulturlandschaft an Saale und Unstrut

Mo bis Sa | 9 bis 18 Uhr

So, kirchliche Feiertage | 12 bis 18 Uhr

Naumburg, Dom, Domplatz 1

KONZERTE

Musik für Kinder (noch zwei Konzerte):

„Die Kirschin Elfriede“

29. September | 11:30 Uhr und 15:00 Uhr

ein Orgelmärchen rund um die Hildebrandt-Organ

VVK www.naumburg.shop

Naumburg, Stadtkirche St. Wenzel, Topfmarkt 8

„Hurra wir spielen ein Konzert“

The Twiolins

25. Oktober | 15:00 Uhr

geeignet von 4 bis 9 Jahren

VVK www.naumburg.shop

Naumburg, Nietzsche-Dokumentationszentrum, Jakobsmauer 18

MÄRKTE

Wochenmarkt:

Mo, Mi, Sa | ab 07:30 Uhr

Naumburg, Marktplatz

Samstagstreff:

(zusammen mit dem Heimatshoppen des Naumburger Innenstadtvereins)

Zusammenkommen, genießen und kaufen

Samstag, den 19.09. | 10 bis 18 Uhr

Naumburg | Marktplatz

Kunsthandwerkermarkt:

Samstag und Sonntag, den 03. und 04.10. | 10 bis 18 Uhr

Naumburg | Marktplatz

Abendmarkt:

Frisch, Regional und Handgemacht

Mittwoch, den 07.10. | 16 bis 20:30 Uhr

weitere Termine 2026: 04.11.

Naumburg | Marktplatz
