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Zuarbeit der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters 
 
Hochbau: 
 
Rudelsburg 
2019 erfolgten erste Notsicherungsmaßnahmen am SW-Turm, Fördermittel in Höhe der 
Kosten für die Instandsetzung des SW-Turms wurden nicht bewilligt 
Das Landesverwaltungsamt erstellt eine Gesamtkonzeption für die gesamte Burganlage 
(Umgang und Burganlage), um hieraus den Sanierungsaufwand für die nächsten Jahre 
ableiten zu können. 
Im Mai 2021 wurde erneut ein Fördermittelantrag für die Instandsetzung des SW-Turmes 
und Instandsetzung der nordöstlichen Umfassungsmauer und des freistehenden Giebels 
gestellt (Zuwendung zur Bewältigung des Strukturwandels im Rahmen des Förderaufrufs zur 
Denkmalpflege Burgenlandkreis) 
Im Juli 2020 wurde parallel zum SW-Turm ein Fördermittelantrag für einen weiteren 
Abschnitt, die Sanierung der Brücke, beim Landesverwaltungsamt eingereicht. Für das 
Haushaltsjahr 2021 wurden diese Mittel nicht bewilligt, der Antrag wurde jedoch für das 
kommende Haushaltsjahr 2022 aufrechterhalten. 
Im Dezember 2021 wurde nun ein Fördermittelantrag auf Gewährung einer Zuwendung zur 
Bewältigung des Strukturwandels für die gesamte Burganlage beim Landesverwaltungsamt 
gestellt.  
 
Tief- und Gartenbau (Maßnahmen in Ausführung): 
 
Sanierung Bergschule Bad Kösen 
Die Abbrucharbeiten innerhalb des Gebäudes sind weitestgehend abgeschlossen. An einigen 
Stellen im Dach wurde Pilzbefall entdeckt Die Untersuchungen hierzu laufen noch.  
Die Trockenlegung beider Bauteile hat planmäßig begonnen und wird fortgesetzt. 
Die Haustechnikbüros und die Außenanlagenplanung werden in Kürze die Werkplanung 
fertigstellen. Erste Ausschreibungen liegen, z. B. für den Aufzugsbau der Verwaltung vor. 
 
Loreleypromenade in Bad Kösen:  
Gegenwärtig werden Instandsetzungsarbeiten an der Ufermauer am Ende der Loreley-
promenade ausgeführt. Eine neue Schwergewichtsmauer muss auf einer Länge von ca. 20 
Metern in vier Abschnitten errichtet werden. Im Verlauf des Baugrubenaushubes tritt 
fortlaufend solehaltiges Wasser aus dem Hang unterhalb des Gradierwerkes. Die 
Wasserhaltungsarbeiten sind aufwendig. Aus Gründen der Arbeitssicherheit sind die 
Bauarbeiten nur bei Vollsperrung der Loreleypromenade durchführbar. Eine 
Umleitungsbeschilderung für Radfahrer und Fußgänger ist ausgewiesen. Sie verläuft über 
die Straße „Am Solschacht“ entlang des Gradierwerkes, der „Kukulauer Straße“ und der 
„Straße zum Campingplatz“. Am Campingplatz beginnt/endet die Umleitung. Die 
Baumaßnahme Instandsetzung Ufermauer Loreleypromenade wird über die Hochwasserhilfe 
finanziert. Geplantes Bauende ist Ende Mai 2022. 
 
Kanalbauarbeiten des AZV in der Schmettaustraße/Friedrich-Ebert-Straße in Bad 
Kösen: Die Baumaßnahme umfasst die Erneuerung des Mischwasserkanals einschließlich 
der Straßenentwässerung (Einläufe + Verbindungsleitungen zum Sammler) und teilweise die 
Erneuerung der Gas- und Trinkwasserleitung in der Friedrich-Ebert-Straße und 
Schmettaustraße. Im Zuge der Kanalbauarbeiten des AZV sollen in die Fahrbahn eine 
Asphalttagschicht sowie Asphaltdeckschicht eingebaut werden und die Gehwege neu 
gepflastert werden. In der Schmettaustraße sind die Arbeiten fertiggestellt. Die Friedrich-
Ebert-Straße hat eine Notfahrspur von der Schmettaustraße bis zur Eckartsbergaer Straße 
erhalten. Hier sollen die Kanalbauarbeiten und die Erneuerung der Trinkwasserleitung 
fortgesetzt werden. Die Baumaßnahme soll mit der Straßenbaum-Ersatzpflanzung in der 
Friedrich-Ebert-Straße Ende Oktober 2022 fertiggestellt werden. 
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Tief- und Gartenbau (Maßnahmen in Planung):  
 
Brücken: „Ausbau Saale-Radweg – Bereich Bad Kösen, Erneuerung Fahrradbrücke 
Rudelsburgpromenade“  
Seit Oktober 2021 ist das Planungsbüro Steinbacher-Consult GmbH, Lützen mit den 
Planungsleistungen vertraglich gebunden. Die Planungsleistungen der LPH 1 – LPH 2 sind 
bis 22.12.2021 erbracht worden. Momentan bearbeitet die Planung die LPH 3 – LPH 4 als 
Voraussetzung für eine Beantragung von Fördermitteln. Die Sanierung der Brücke über 
die Kleine Saale im Zufahrtsbereich zur Loreleypromenade wird gegenwärtig geplant. 
Die Bauausführung soll im II. Quartal 2023 erfolgen. Die Fußgängerbrücke in Schulpforte, 
über die Kleine Saale am Vogteigebäude befindet sich in der Planung.  
 
Bahnhof Bad Kösen, 7.TA - Neugestaltung Fußgängerunterführung: 
Nach mehrfach erfolgloser Ausschreibung wird derzeit eine freihändige Vergabe der 
Bauleistungen vorbereitet. Ein Angebot eines regionalen Unternehmens liegt vor und wird 
zurzeit für eine mögliche Beauftragung ausgewertet. 
 
Bergschule Bad Kösen  
Die Genehmigungsplanung zur Sanierung der Außenanlage liegt vom Planungsbüro 
Spiel.Raum.Planung vor und wurde vom Ortschaftsrat Bad Kösen, dem SKA und dem TA 
einstimmig beschlossen. Die Ausführung ist zum derzeitigen Planungsstand in zwei 
Bauabschnitten vorgesehen, um parallel der Hochbauarbeiten arbeiten zu können und den 
Vegetationsflächen vor der Inbetriebnahme Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.  
Ergänzende Baugrunduntersuchungen sind erforderlich und an das Baugrundbüro 
Weißenburg beauftragt. 
 
Kommunale Dienstleistungen: 

Gärtnerei 
Aufarbeitung, Farbgebung und Wiedereinbau von Stadtmobiliar (Bänke, Abfallbehälter) im 
Innenstadtbereich Naumburg und OT. Bad Kösen 
 
Tischlerwerkstatt 
Brückenreparatur Kleine Saale und Uferstraße Bad Kösen 
 
Straßenbeleuchtung: 
Umbau von Straßenleuten auf LED – Technik in den OT (Lengefeld, Kuckulau, 
Loreleypromenade Bad Kösen) 

Beheben von Unfallschäden u. Kabelfehlern (Bad Kösen) 


