
Anlage 1 

Zuarbeit der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters: 
 
SG Hochbau 
 
Rudelsburg 
Fördermittelanträge für die Sanierung des SW-Turmes, für die Sanierung der Brücke sowie für die gesamte 
Burganlage sind gestellt 
 
Sanierung Bergschule Bad Kösen 
- Die Rohbauarbeiten haben begonnen. Dabei erfolgen momentan die Erdarbeiten zur Verlegung der 

Löschwasserzisterne und der Aushub vom Treppenhaus.  
- Die Prüfstatik liegt nun vor. Momentan erfolgt eine Prüfung, ob auf deren Grundlage Fertigelemente 

für die Treppenhauswände und den Aufzugsschacht möglich sind. 
- Vergeben wurden inzwischen die Elektroarbeiten und ein Angebot für die HLS-Installation ging ein. 
 
Neubau Feuerwehrgarage am Standort Feuerwehr in Bad Kösen 
Die Planungsleistungen für das Gebäude wurden vergeben. Der Entwurf wurde durch den Planer 
gefertigt. Die finale Abstimmung dazu erfolgte mit den beteiligten Feuerwehr-Verantwortlichen. 
Gegenwärtig wird der Bauantrag zum Neubau der Feuerwehrgarage vorbereitet. Im Weiteren wurden 
planungsbegleitende Vermessungsarbeiten durchgeführt. 
 
SG Tief- und Gartenbau 
 
1.) Maßnahmen in Ausführung 
 
Bad Kösen, Neugestaltung Fußgängerunterführung Bahnhof Bad Kösen: 
Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und die Unterführung wieder frei gegeben. Die Abnahme erfolgte am 
21.11.2022. Mit Fertigstellung der Unterführung ist das Schnittstellenprogramm am Bahnhof Bad Kösen 
abgeschlossen. Im Rahmen des Förderprogramms erfolgte ab 2014, in mehreren Bauabschnitten, die 
Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes sowie die Sanierung der Empfangshalle und der Neubau der 
Anbauten. Alle Baumaßnahmen wurden zu 80 Prozent über Fördermittel des Schnittstellenprogramms 
finanziert. 
 
Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Schmettaustraße/Friedrich-Ebert-Straße in Bad Kösen:  
Der Asphalteinbau konnte durch die Anstrengungen der Fa. Naumburger Bauunion in der Fr.-Ebert-
Straße bereits am 17.11.2022, also einen Tag vorzeitig, abgeschlossen werden. Die Friedrich-Ebert-
Straße ist seit dem 18.11.2022 wieder befahrbar. Für die weiteren Arbeiten an den Gehwegen und 
Nebenanlagen wird es weiterhin zu Einschränkungen kommen. Der Straßenverkehr wird durch eine 
Lichtsignalanlage geregelt. Die Pflasterarbeiten an den Gehwegen in der Friedrich-Ebert-Straße und die 
Pflanzung der Straßenbäume sollen noch bis Jahresende durchgeführt werden. Restarbeiten am Pflaster 
in der Schmettaustraße 3. Bauabschnitt werden bis Frühjahr 2023 fertiggestellt. 
 
2.) Maßnahmen in Planung:  
 
Bad Kösen, Brücke über die Kleine Saale – Loreleypromenade/Kucheninsel 
Bei dem Hochwasser im Juni 2013 wurde das Mauergewölbe der Brücke über die Kleine Saale stark 
geschädigt. Durch eine 100-Prozent-Förderung aus dem Hochwasserhilfsfonds soll eine Sanierung 
gewässerseitig erfolgen. Dadurch bleibt die Zufahrt zur Loreleypromenade und zu Café Schoppe 
befahrbar. Die Bauleistungen werden im Dezember 2022 ausgeschrieben. Die Bauausführung ist für das 
2. Quartal 2023 geplant. 
 
Bergschule Bad Kösen: 
Planung der Sanierung der Außenanlagen nach der grundhaften Sanierung des Schulgebäudes. 
Ausführung ab 2023.  
 


