
Bericht Finanz‐ und Vergabeausschuss per 31.07.2024 Anlage 6 ‐ Investive Maßnahmen

Nachweis über Stand der investiven Maßnahmen

Stand: 31.07.2025

Produkt Maßn.‐Nr. Beschreibung Plan ÜPL/APL FM/Beiträge  Eigenmittel  bereits geleistet Erfüllungsgrad
12.61.00.01 SB 24/001 Erweiterung Sirenenanlage 17.500 € 17.500 € 10.748 € 61%
21.11.02.00 SB 20/001 Außenanlagen Max‐Klinger Schule 30.000 € 30.000 € 15.841 € 53%
54.11.00.00 TB 23/005 Kanalbau R.Kanzler Straße/Am Galgenberg 1.315.000 € 1.315.000 € 407.379 € 31%
54.11.00.00 TB 25/013 Füßgängerüberweg Marienring 74.000 € ‐13.934 € 74.000 € 48.980 € 66%
55.11.00.00 SB 24/002 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz 1.291.000 € 1.069.600 € 221.400 € 14.041 € 1%
55.11.00.00 SB 21/002 Mischwasserkanal Linsenberg 1.000.000 € 666.700 € 333.300 € 600.000 € 60%

Erwerb bewegliches Vermögen / gesamt 1.490.700 € 133.500 € 1.357.200 € 711.451 € 48%

In dieser Aufstellung sind die investiven Maßnahmen aufgeführt, wo bereits Zahlungen auf Mittel aus 2025 erfolgt sind.
Von einem Gesamtüberblick aller investiven Maßnahmen wird zu diesem Zeitpunkt abgesehen.
Begründet ist dies mit den noch nicht genehmigten Haushaltsplan.
Erst nach Vorlage des Haushaltsplanes kann mit der Umsetzung der Maßnahmen gestartet werden. Ausnahmen bildeten bereits begonnene, fortzu‐
führende Maßnahmen und unabweisbare auf Antrag.


